# **S**oftware Test Plan

מסמך תכנון עבור סבב / ספרינט

סופר פארם	מערכת נבדקת:
1	:מספר סבב / ספרינט
. עידו חתואל, עדן צברי וניב קוטק	: נכתב עייי
11.06.2024	: תאריך

:תוכן עניינים

מבוא

היקף המסמד

תיאור התכונות החדשות

<u>סיפורי משתמש</u>

סביבת הבדיקות

היקף הבדיקה

תהליך הבדיקה

סיכונים

הערכות ואמות מידה ליציאה

לוח זמנים

אמות מידה ליציאה

#### :מבוא

מסמך זה מפרט את תכנון הבדיקות - סבב מספר 1 עבור האתר ואפליקציית סופר-פארם. האתר והאפליקציה מיועדים לשימוש לקוחות סופר-פארם לצורך חיפוש מוצרים, רכישות אונליין, מעקב אחר הזמנות, התעדכנות במבצעים והטבות, בדיקת זמינות מוצרים בסניפים קרובים ועדכון הגדרות אישיות לחוויה מותאמת אישית. סופר-פארם היא אחת הרשתות המובילות בישראל בתחום הפארם והקמעונאות, ומציעה מגוון רחב של מוצרים סופר-פארם היא אחת הרשתות אישי, קוסמטיקה, מוצרי תינוקות, תרופות, ומוצרים לבית. הרשת מפעילה מאות סניפים ברחבי הארץ ומספקת שירותים מקוונים דרך האתר והאפליקציה שלה. לקוחות יכולים ליהנות ממבצעים, הטבות ומועדון לקוחות, תוך קבלת שירות אישי ומקצועי מהצוות בכל סניף. האתר והאפליקציה משפרים את חווית הלקוח על ידי מתן גישה נוחה למוצרים ולשירותים מכל מקום ובכל זמן.

#### 1.1. היקף המסמך

- דרישות •
- סביבת OA
- היקף הבדיקה
- תהליך הבדיקה
- סיכונים ותלות
- הערכות וקריטריוני יציאה

## 1.2. תיאור התכונות הנבדקות

במסגרת הבדיקות הנדרשות, יש לבצע בדיקות על 4 אפיקים שונים :

- <u>אפיק רשימת קניות בממשק המובייל</u>: מספק פתרון איכותי לניהול וממש קופונים בקניות היומיומיות בצורה נוחה ובטוחה. הפתרון כולל שלבי התחברות מהירה למערכת, חיפוש אפקטיבי של קופונים והגעה קלה לקופה למימוש ההנחות. זה מאפשר למשתמשים לנהל בקלות את רשימת הקניות שלהם וליהנות מהטבות מיידיות בזמן של הקניות.
- אפיק רשימת קניות בממשק הדפדפן: מספק פתרון איכותי לקניות אונליין, כולל שלבי התחברות, חיפוש נוח
  ובחירה מתוך מגוון רחב של מוצרים וקופונים, תשלום מאובטח ואפשרות לאיסוף עצמי או למשלוח לבית.
- <u>אפיק הגדרות אישיות</u>: מספק פתרון לניהול ועדכון קל של המידע האישי של המשתמש. הפתרון כולל אפשרות להתחברות מהירה, עדכון של פרטי המשתמש ואפשרות לאיפוס סיסמה במקרה הצורך.
  - <u>אפיק לא פונקציונלי</u>: מספק פתרון לבדיקות תקינות שאינן פונקציונליות, ומתמקד בבדיקות שימושיות, תאימות, עמידות לעומסים ועוד, לצורך אימות תפקוד המערכת בתנאים שונים ולאורך תקופות שימוש מורחבות.

#### 2. עץ הבדיקות

: Ido Eden Niv - Super Pharm

https://nivk99.atlassian.net/jira/software/c/projects/IEN/list

#### 3. סביבת הבדיקות

הבדיקות תתבצענה באמצעות שני ממשקים: מובייל ודפדפן.

#### : ממשק המובייל

נשתמש בטלפון חכם מסוג Galaxy Note 10 Life של חברת Samsung, הפועל על מערכת ההפעלה 13 Galaxy Note של חברת הפועל על מערכת ההפעלה iOS 16.6.1 של חברת Apple, הפועל על מערכת ההפעלה 16.6.1 ממשק הדפדפן:

הבדיקות בדפדפן תתבצענה באמצעות מחשב אישי הפועל על מערכת ההפעלה Windows 11. נעשה שימוש בדפדפנים Chrome לביצוע הבדיקות.

#### 4. היקף הבדיקה

: Ido\_Eden\_Niv - Super Pharm

https://nivk99.atlassian.net/jira/software/c/projects/IEN/list

## 5. תהליך הבדיקה

במהלך הסבב יבדקו בדיקות פונקציונליות ולא פונקציונליות.

#### פונקציונלי:

- 1. רשימת קניות ממשק מובייל:
- 1.1. התחברות לקופה למימוש הקופונים:

פעולה זו מאפשרת לממש את הקופונים שברשימת הקניות בקופה בסניף. יש להזין קוד או לסרוק קוד שנמצא על צג הקופה כדי שהקופונים יופעלו וההנחות יחולו על הפריטים.

- 1.2. בדיקת מלאי של מוצרים:
- פעולה זו מאפשרת לבדוק אם המוצרים הזמינים במלאי.
  - : מחיקה

פעולה זו מאפשרת להסיר מוצרים או קופונים מרשימת הקניות. ניתן לבחור מוצר או קופון מסוים וללחוץ על כפתור המחיקה כדי להסירו מהרשימה.

- 2. רשימת קניות ממשק דפדפן:
- : העברת הסל לאפליקציה

מאפשרת להעביר את סל הקניות שנבנה בדפדפן לאפליקציה במובייל. יש להיכנס לחשבון באפליקציה עם אותם פרטי התחברות, והסל יסונכרן אוטומטית.

- 2.2. הוספה והורדה כמות לאותו מוצר:
- ברשימת הקניות, ניתן להגדיל או להקטין את כמות המוצרים בלחיצה על כפתורי "+" ו"-". המחיר יתעדכן בהתאם.
  - 2.3. <u>הזמנת סל הקניות</u>:

לאחר שהסל מוכן, עוברים לעמוד התשלום, מאשרים את פרטי ההזמנה, בוחרים אמצעי תשלום להשלמת ההזמנה.

- 3. הגדרות אישיות ממשק מובייל
- : העברת הסל לאפליקציה

מאפשרת להעביר את סל הקניות שנבנה בדפדפן לאפליקציה במובייל. יש להיכנס לחשבון באפליקציה עם אותם פרטי התחברות, והסל יסונכרן אוטומטית.

- 3.2. הוספה והורדה כמות לאותו מוצר:
- ברשימת הקניות, ניתן להגדיל או להקטין את כמות המוצרים בלחיצה על כפתורי "+" ו"-". המחיר יתעדכן בהתאם.
  - .3.3 הזמנת סל הקניות:

לאחר שהסל מוכן, עוברים לעמוד התשלום, מאשרים את פרטי ההזמנה, בוחרים אמצעי תשלום להשלמת ההזמנה.

# לא פונקציונלי:

## 1. בדיקת שימושיות:

זו בדיקה שמתרכזת בחווית המשתמש באפליקציה או באתר האינטרנט. המטרה היא לוודא שהמשתמשים יכולים להשתמש בממשק המשתמש בצורה נוחה ויעילה, תוך כדי הגעה למטרותיהם בצורה יעילה ומהירה.

# 2. בדיקת תאימות - דפדפנים:

מדובר בבדיקה שבודקת את יכולת האפליקציה או האתר לעבוד בצורה תקינה על דפדפנים שונים ,המטרה היא לוודא שהממשק נראה נכון ועובד בצורה תקינה בכל אחד מהדפדפנים.

## 3. בדיקת תאימות - מערכת הפעלה:

זו בדיקה שבודקת את יכולת האפליקציה או האתר לעבוד בצורה תקינה על מערכות הפעלה שונות . המטרה היא לוודא שהממשק נראה נכון ועובד בצורה תקינה בכל אחד מהמערכות.

#### 6. סיכונים

התייחסות (פעולות למניעה / תוכנית מגירה / לא לעשות דבר - אם יקרה נגיב)	הערכת סיכון (נזק*סיכוי)	סוג סיכון (פרויקט/מוצר)	מהות הסיכון
לבדוק תקינות מערכת הפעלה לפני כל סבב בדיקות ולהכין תוכנית מגירה במקרה של תקלה	1.8	מוצר	תקלה במערכת הפעלה במכשירי המובייל
לגייס בודק נוסף או לא עושים דבר, תכולות יעברו לסבב הבא	1.3	פרויקט	חורף - מחלות, חוסר בבודקים
לבצע תיאום ציפיות עם הלקוח מראש ולוודא שיש גמישות בלוחות הזמנים	1.5	פרויקט	שינויי דרישות מצד הלקוח
לתחזק הגנות אבטחה רחבות ומערכות הגנה חזקות, ניתן לשמור בענן ולבצע גיבויים תקופתיים	0.5	פרויקט	אבטחת מידע- פריצה למידע אישי של הלקוח. הכולל כרטיסי אשראי ופרטים אישיים.
לעשות טסט מספר פעמים על הגרסה החדשה לפני אישורה והוצאתה.	1.8	מוצר	עדכון גרסה חדשה - קפיצה בין עמודים, לא מעביר לסל הקניות, מנתק מהאפליקציה

# 7. הערכות ואמות מידה ליציאה

## 7.1. לוח זמנים

תאריך סיום	תאריך התחלה	פירוט	נושא		
17.07.2024	14.07.2024	הכנת תוכנית הבדיקות הכוללת את כל שלבי הבדיקה, מטרות, טווח הבדיקות, לוחות זמנים, קריטריונים להצלחה.	STP תכנון - כתיבת		
14.07.2024	10.07.2024	הכנת עץ בדיקות שמתאר את כל תרחישי הבדיקה האפשריים והתאמותיהם לאפליקציה	ניתוח - עץ בדיקות		
21.07.2024	17.07.2024	הכנת מסמכים המתארים את הבדיקות שיבוצעו, כולל בדיקות פונקציונליות, אי- פונקציונליות ובדיקות אחרות והכנת הסביבה הנדרשת לביצוע הבדיקות, כגון התקנת מערכות וכדומה	עיצוב - מסמכי בדיקה הכנת סביבה - יום		
28.07.2024	22.07.2024	ביצוע הבדיקות בפועל על האפליקציה ובדיקת תרחישי הבדיקה ותיעוד וכתיבה של כל הבאגים שנמצאו במהלך הבדיקות	ביצוע / הרצה כתיבת באגים		
30.07.2024	29.07.2024	הכנת דוח סיכום לכל הבדיקות שבוצעו, כולל תוצאות הבדיקות, בעיות שנמצאו ותובנות נוספות.	כתיבת STR		

## 7.2. קריטריונים ליציאה / סיום הסבב

קריטריונים שישמשו אותנו להערכה כי הסבב הסתיים בהצלחה:

## 1. סיום כל הבדיקות שתוכננו:

- כל מקרי הבדיקה שתוכננו לביצוע הושלמו בהצלחה, ללא השארת מקרים פתוחים או לא מטופלים
  - מכלל מקרי הבדיקות עברו בהצלחה 95%.

## 2. הגעה ליעד מבחינת הזמן שנקבע בלו"ז:

- כל שלבי הספרינט הושלמו במסגרת לוחות הזמנים שהוגדרו בלוח הזמנים.
  - עמידה בלוחות הזמנים כפי שתוכננו, ללא עיכובים משמעותיים.

## . באגים קריטיים ודחופים מאד - תוקנו ונבדקו:

- כל הבאגים הקריטיים והדחופים ביותר שזוהו במהלך הסבב תוקנו ונבדקו שנית כדי לוודא את תקינותם.
  - הבאגים תועדו בצורה מסודרת וכל בעיה שזוהתה טופלה ונבדקה לאחר התיקון.
- נשארים רק באגים ברמה בינוני ועד נמוכה כ 10 באגים ברמה בינוני וכ-7 באגים ברמה נמכוה.